

Графік виконання курсових робіт за дисциплінами освітньої програми

Організація та обробка електронної інформації»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Видача завдань на КР	1-й тиждень 2-го модульного циклу
	Виконання 1-го завдання КР	2-й і 3-й тижні 2-го модульного циклу
	Виконання 2-го завдання КР	4-й і 5-й тижні 2-го модульного циклу
	Оформлення ПЗ	6-й тиждень 2-го модульного циклу
	Захист КР	7-й тиждень 2-го модульного циклу

«Програмування»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Отримання теми курсової роботи, вивчення постановки задачі.	тиждень 1 модуля
	Опрацювання навчального матеріалу по темі курсової роботи	тиждень 1 модуля
	Розробка алгоритму розв'язання задачі і його представлення у вигляді блок-схем	тиждень 2 модуля
	Програмна реалізація створеного алгоритму мовою Сі	7 тиждень 1 модуля, 1 - 3 тиждень 2 модуля
	Налагоджування роботи програми, тестування отриманих результатів	4 тиждень 2 модуля
	Оформлення пояснювальної записки	5 тиждень 2 модуля
	Представлення роботи на перевірку	тиждень 2 модуля
	Захист курсової роботи	7 – 8 тиждень 2 модуля

Основи об'єктно-орієнтованого програмування»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Отримання теми курсової роботи, вивчення постановки задачі.	тиждень 2го модульного циклу
	Створення проекту, виконання завдання 1, та завантаження файлів з вихідним кодом та оформлення відповідного розділу пояснювальної записки	тиждень 2го модульного циклу
	Виконання завдання 2, завантаження файлів з вихідним кодом та оформлення відповідного розділу пояснювальної записки	тиждень 2го модульного циклу
	Виконання основної частини програмної реалізації, завантаження файлів з вихідним кодом оформлення пояснювальна записка	тиждень 2го модульного циклу

	Захист курсової роботи	тиждень 2го модульного циклу
--	------------------------	------------------------------

Програмування під платформу «.NetFramework»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Отримання теми курсової роботи, вивчення постановки задачі.	3 тиждень 1 модуля
	Опрацювання навчального матеріалу по темі курсової роботи	4 -5 тиждень 1 модуля
	Розробка алгоритму розв'язання задачі і його представлення у вигляді блок-схем	6 тиждень 2 модуля
	Програмна реалізація у віконному режимі створеного алгоритму мовою С#	7 тиждень 1 модуля, 1 - 3 тиждень 2 модуля
	Налагоджування роботи програми, тестування отриманих результатів	4 тиждень 2 модуля
	Оформлення пояснювальної записки	5 тиждень 2 модуля
	Представлення роботи на перевірку	6 тиждень 2 модуля
	Захист курсової роботи	7 – 8 тиждень 2 модуля

«Комп'ютерна графіка»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Затвердження теми курсової роботи	4 тиждень семестру
	Затвердження графіка виконання роботи	4 тиждень семестру
	Добір літератури та початкове ознайомлення з нею. Формування бібліографії з теми	4-5 тиждень семестру
	Формування плану курсової роботи	5 тиждень семестру
	Опис теоретичних аспектів дослідження. Аналіз літератури. Написання першого розділу курсової роботи	5–6 тиждень семестру
	Проектування і розробка програмного засобу	7–13 тиждень семестру
	Тестування і налагодження розробленого програмного продукту	13 тиждень семестру
	Опис технології розробки продукту. Написання другого розділу курсової роботи	14 тиждень семестру
	Оформлення курсової роботи згідно вимог	4–14 тиждень семестру
	Подача курсової роботи керівнику. Підготовка презентації. Допуск до захисту	14-15 тиждень семестру
	Захист курсової роботи	16 тиждень семестру

«Організація баз даних та знань»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Аналіз проблемної області, Концептуальне моделювання	тиждень семестру
	Логічне моделювання	
	Фізичне моделювання	тиждень семестру

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Впровадження та тестування (Виконання запитів та оптимізація)	тиждень семестру
	Розробка інтерфейсу доступу до даних	тиждень семестру
	Звіт з курсової роботи	тиждень семестру

Аналіз та проектування інформаційних систем»

№	Етап та зміст роботи	Тиждень семестру
	Вибір теми дослідження	4 тиждень семестру
	Конкретизація основної ідеї роботи	5 тиждень семестру
	Збір, обробка та систематизація матеріалів	5–6 тиждень семестру
	Розробка практичної частини та проведення дослідження	7–11 тиждень семестру
	Написання тексту курсової роботи	–13 тиждень семестру
	Завершення написання курсової та апробація результатів дослідження	14-15 тиждень семестру
	Захист курсової роботи та її оцінювання	16 тиждень семестру